
六、討　論

新北市地區工程施工遭遇困難綜合以上因素

的解決方案，選用適當推進機具進行施工；施工

地點車流量大，減作工作井、增加推進長度、採

大管套小管方式施工；避免採明挖施工，容易造

成塌陷及影響交通流量；另因連動式推進工法管

體前端裝設鋼製潛盾機，潛盾機前端並有鑽泥設

備以取代人工挖掘，施工長度雖可延伸 100-200
公尺，沈箱工法施築工作井沉設時間冗長，將嚴

重影響現有交通狀況與行人安全，建議使用低噪

音、低污染、安全性高、施作便捷、佔空間小的

小管推進施工法，此工法利用搖管機將圓形鋼環

工作井配合崁入式鏡面進行推進，以遙控來操作

管內挖掘、出碴及調整方向，並將管體與套管連

接推進埋設。

七、結　論

（一）工程設計施工前地質鑽探與試挖調查的鑽

探資料，才可在研選機具時降低風險，未

來若能編列足夠預算，在規劃設計時即以

搖管方式進行試坑挖掘，可取得推進沿線

地質分佈，對後續設計施工將會大有助益

不會因等待管遷、障礙排除、辦理變更設

計等程序造成原定工期延宕。

（二）訂定相關獎勵制度以鼓勵廠商積極協調解

決，在與各管線單位協調方面應於基本設

計結束後隨即召開管線佈設說明會，由設

計公司說明佈管路線並要求各管線單位提

供該路線之相關管線圖說以利參考，期望

能降低日後須管遷之次數與經費，縮短施

工期程。

（三）積極辦理現場敦親睦鄰工作適時提出檢

討，必要時應儘速提請設計單位協調變

更，詳加調查佈管路線周遭之環境，據以

選用適當之工法，降低變更設計之規模，

以利加速工程推動。

（四）現場實際觀摩與提供解說，充分積極溝通

下水道建設之歷史背景與困難，期許相互

瞭解彼此共體時艱，提升下水道工程之執

行效率。

（五）施工前採透地雷達探測路面下淺層之管

線、空洞、排水結構物等，以避免災害之

發生，檢視施工後是否造成空洞及縫隙，

避免路面下陷影響行車安全。
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